ИНФОРМАЦИЯ 
от 02 ноября 2020 года.
о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году по состоянию на 02.11.2020.

В 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств федерального, областного и городского бюджетов запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия городских дорог 
и улиц общей протяженностью порядка 19 км общей площадью 207 432,81 м2.
Объем средств на реализацию национального проекта 
в 2020 году составляет порядка 489,2 млн. руб.:
Объем финансирования муниципальному образованию "Город Архангельск" составляет:
- из федерального бюджета – 361,5 млн. руб.;
- из областного бюджета – 27,3 млн. руб.;
- из городского бюджета – 100,4 млн. руб.

В настоящее время заключено 3 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту объектов дорожной инфраструктуры:
1.  193,9 млн. руб. (5 объектов).
Муниципальный контракт № 19000548 от 26.12.2019 с ООО "Помордорстрой":
- ул. Тяговая от ул. Вычегодская до ул. Магистральная – 32 423 713 руб.
- ул. Сурповская от трассы "М-8" до ул. Дрейера – 9 907 079 руб.
- ул. Дежневцев от ул. Дрейера до ул. Нахимова – 	42 811 444 руб.
- ул. Дрейера от дома №6 по ул. Дрейера до ул. Дежневцев – 39 167 498 руб.
- ул. Вычегодская от ул. 263 й Сивашской дивизии до ул. Тяговая – 69 567 714 руб.

2. 127,9 млн. руб. (4 объекта).
Муниципальный контракт № 19000547 от 23.12.2019 с ООО "Севдорстройсервис".
- ул. Воронина от ул. Никитова до ул. Революции	– 47 619 285,11 руб.;
- ул. Володарского от пр. Троицкий до пр. Ломоносова – 7 479 982,15 руб.;
- ул. Учительская от ул. Шабалина до ул. Урицкого – 9 563 094,25 руб.;
- просп. Советских Космонавтов  от ул. Поморская до ул. Гагарина – 63 224 904,91 руб. 

3. 167,4 млн. руб. (4 объекта).
Муниципальный контракт № 19000566 от 31.12.2019 с ООО "Севзапдорстрой".
- пр. Обводный канал от ул. Тыко Вылки до ул. Выучейского – 92 642 526 руб.;
- просп. Московский от ул. Павла Усова до ул. Галушина – 58 854 594 руб.;
- ул. Ярославская от ул. Кедрова до ул. Советская – 9 058 907 руб.;
- ул. Чкалова от ул. Республиканская до ул. Луговая – 6 864 235 руб.
Сроки выполнения работ по муниципальным контрактам с 13 апреля 
по 30 сентября 2020 года.
В рамках БКД предусмотрены следующие виды работ: 

1. Устройство асфальтобетонного покрытия из ЩМА; 
2. Замена бортового камня из монолитного бетона;
3. Восстановление тротуаров в местах, где это требуется в первую очередь; 
4. Использование люков плавающей конструкции; 
5. Нанесение дорожной разметки из термопластика; 
6. Установка новых дорожных знаков; 
7. Установка пешеходного ограждения.
На 02 ноября 2020 года:

ООО "Севзапдорстрой"

- просп. Московский от ул. Павла Усова до ул. Галушина 
(Общее выполнение по объекту – 100 %)
Фрезерование а/б покрытия – 100 %.
Демонтаж крышек существующих колодцев– 100%.
Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.
Демонтаж бортового камня – 100 %
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.
Устройство бортового камня БР 100.20.8 – 100%.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.
Нанесение разметки – 100% (в рамках контракта ООО "Автодороги - Питкяранта")

- ул. Чкалова от ул. Республиканская до ул. Луговая 
(Общее выполнение по объекту – 100 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.
Устройство выравнивающего нижнего слоя – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -100%.
Устройство укрепления обочин -100%.
Нанесение разметки – 100%

- ул. Ярославская от ул. Кедрова до ул. Советская
(Общее выполнение по объекту – 100 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.
Устройство выравнивающего нижнего слоя – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.
Устройство выравнивающего нижнего слоя – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.
Устройство укрепления обочин -100%.
[bookmark: _GoBack]Нанесение разметки – 100%

- пр. Обводный канал от ул. Тыко Вылки до ул. Выучейского
(Общее выполнение по объекту – 100 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.
Демонтаж бортового камня – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.
Устройство выравнивающего нижнего слоя – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.
Устройство укрепления обочин -100%.
Устройство покрытия тротуаров – 100 %.
Нанесение разметки – 100%.

ООО "Севдорстройсервис"

- пр. Советских Космонавтов от ул. Поморская до ул. Гагарина
(Общее выполнение по объекту – 100 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя – 100%.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях – 100%.
Демонтаж бортового камня – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге - 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.
Устройство укрепления обочин -100%.
Устройство покрытия тротуаров – 100 %.
Нанесение разметки – 100%.

- ул. Володарского от пр. Троицкий до пр. Ломоносова;
(Общее выполнение по объекту – 100 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя – 100%.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге - 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.
Нанесение разметки – 100%.

- ул. Учительская от ул. Шабалина до ул. Урицкого
(Общее выполнение по объекту – 100 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.
Демонтаж бортового камня – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя – 100%.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -100%.
Нанесение разметки – 100%

- ул. Воронина от ул. Никитова до ул. Революции
(Общее выполнение по объекту – 100 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге– 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.
Демонтаж бортового камня – 100 %.
Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге - 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.
Устройство укрепления обочин - 100%.
Устройство покрытия на тротуарах – 100 %.
Нанесение разметки – 100%.

ООО "Помордорстрой"
- ул. Вычегодская от ул. 263 й Сивашской дивизии до ул. Тяговая
(Общее выполнение по объекту – 100 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге– 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.
Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя – 100%.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.
Устройство укрепления обочин – 100 %.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -100%.
Устройство покрытия тротуаров – 100 %.
Нанесение разметки – 100%.

- ул. Тяговая от ул. Вычегодская до ул. Магистральная
(Общее выполнение по объекту – 100 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге– 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.
Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя – 100%.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.
Устройство укрепления обочин - 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -100%.
Устройство покрытия тротуаров – 100 %.
Нанесение разметки – 100%.

- ул. Дежневцев от ул. Дрейера до ул. Нахимова
(Общее выполнение по объекту – 100 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге– 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.
Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.
Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге - 100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.
Устройство покрытия тротуаров – 100 %.
Нанесение разметки – 100%.

- ул. Дрейера от дома № 6 по ул. Дрейера до ул. Дежневцев
(Общее выполнение по объекту –100 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.
Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.
Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -100%.
Устройство укрепления обочин - 100%.
Устройство покрытия тротуаров – 100 %.
Нанесение разметки – 100%.

- ул. Сурповская от трассы "М-8" до ул. Дрейера
(Общее выполнение по объекту – 100 %)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.
Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.
Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.
Устройство укрепления обочин - 100%.
Устройство покрытия тротуаров –100 %.
Нанесение разметки – 100%.

На 02 ноября выполнены работы по ремонту покрытия объектов дорожной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" общей протяженностью 19,11 км.
Из них:
- просп. Московский от ул. Павла Усова до ул. Галушина  - 1,97 км;
- ул. Чкалова от ул. Республиканская до ул. Луговая  - 0,45 км;
- ул. Учительская от ул. Шабалина до ул. Урицког – 0,26 км;
- пр. Советских Космонавтов от ул. Поморская до ул. Гагарина – 2,45 км.
- ул. Володарского от пр. Троицкий до пр. Ломоносова – 0,34 км.
- ул. Ярославская от ул. Кедрова до ул. Советская – 0,5 км
- ул. Вычегодская от ул. 263 й Сивашской дивизии до ул. Тяговая – 2,98
- ул. Тяговая от ул. Вычегодская до ул. Магистральная – 1,80
- ул. Дрейера от дома №6 по ул. Дрейера до ул. Дежневцев – 1,78 км
- ул. Сурповская от трассы "М-8" до ул. Дрейера – 0,40 км
- ул. Дежневцев от ул. Дрейера до ул. Нахимова – 2,0 км.
	- ул. Воронина от ул. Никитова до ул. Революции – 1,49 км.
- пр. Обводный канал от ул. Тыко Вылки до ул. Выучейского – 2,69 км.

РЕМОНТ ДОРОГ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЕННЫЕ 300 МЛН:

За счет дополнительно выделенных средств из федерального бюджета на реализацию нац. проекта "БКАД" в размере 300 млн. рублей запланировано отремонтировать 151 326 кв.м дорожного полотна путем устройства нового асфальтобетонного покрытия протяженностью порядка 17 км. 
Заключен муниципальный контракт № 20000229 от 21 июля 2020 г. на сумму 150 млн. руб. , муниципальный контракт № 20000231 от 21 июля 2020 г. на сумму 150 млн. руб.на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" с ООО "Севдорстройсервис". Срок завершения работ по муниципальному контракту – 10 октября 2020 года.


1) Окружное шоссе от ул. Папанина до пр. Лениградский (ПК0+000-ПК1+880)
2) Окружное шоссе от ул. Папанина до пр. Лениградский (ПК1+880-ПК2+911)
3) наб. Северной Двины от ул. Урицкого до ул. Р. Люксембург
4) наб. Северной Двины от ул. Воскресенская до пер. Банковский
5) ул. Тимме от ул. Воскресенская до ул. Смольный Буян
6) ул. Октябрят от пр. Московский до ул. Карпогорская
7) Лахтинское шоссе
8) ул. Лермонтова
9) ул. Теснанова от эстакады через ж/д пути до здания №1 корп.3 стр.1 по Талажскому шоссе и перекресток пр-д Бадигина и ул. Теснанова
10) ул. Революции
11)  ул. Вторая линия от ул. Железнодорожная до дома № 11 по ул. Вторая линия
12)  ул. Бадигина от ул. Гагарина до ул. Розинга
13)  ул. Партизанская, ул. Добролюбова, ул. кутузова
14)  ул. Матросова
15)  пр. Новгородский от ул. Урицкого до ул. Поморская
16)  ул. Баумана
17)  съезд с жд моста
18)  ул. Свободы от пр. Новгородский до пр. Советских Космонавтов
19)  ул. Ф. Абрамова от ул. Первомайская до дома №16 
20)  Ремонт дорог в посёлке Кемский
21)  ул. Урицкого
22)  ул. Кольская от ул. Орджоникидзе до ул. Партизанская
23)  Пр. Троицкий
24) Ул. Карельская
25) Ул. Суфтина

Работы на всех объектах по состоянию на 02.11.2020 выполнены.
