По реализации национального проекта
24.07.2020
Национальный проект "Жилье и городская среда"

Объекты: 

	№
	Благоустройство общественной территории
	Муниципальный контракт, подрядная организация
	Работы

	Сквер на пересечении ул. Русанова - пр. Ленинградский (территориальный округ Варавино-Фактория)

	1
	[image: \\cfs2\DTS\Генин М.В\ФКГС фото\Сквер Русанова-Ленинградский Желдорсервис\22_07\image10 — копия.jpeg]


	Муниципальный контракт № 20000007 от 25.02.2020 с ООО "Желдорсервис". Цена контракта 
38 323 401,50 руб.

	Выполнено: разбивка участка; демонтажные работы - разборка детского оборудования; демонтаж бортового камня; разборка дорожек; укладка геотекстиля и георешетки; кабельные трассы проложены; закладные под световые опоры заложены. 
Выполняется: установка бортового камня; отсыпка песком и щебнем; ведется устройство основания под дорожки; укладка брусчатки; устройство конструкций цветника и сцены (ж/б). 
Общая готовность 45%

	Общественная территория, расположенная вблизи дома № 28 по ул. Партизанской (Северный территориальный округ)

	2
	
[image: \\cfs2\DTS\Генин М.В\ФКГС фото\Партизанская 28 Северная Роза\22_07\IMG_20200721_081131.jpg]
	Муниципальный контракт № 20000001 от 13.02.2020 с ЗАО "Северная Роза". Цена контракта 
15 252 829,99 руб.
	Выполнено: разбивка/планировка участка; демонтаж подземных фундаментов; разборка дорожек; установка светильников (в т.ч. опоры, кабельные трассы, подключение); бетонирование площадок под резиновое покрытие; установка ограждения (без ворот). 
Выполняется: установка бортового камня, отсыпка щебнем, укладка геотекстиля, укладка брусчатки, окраска ограждения, установка МАФов; отсыпка спецсмесью. 
Общая готовность 85%



	Сквер по ул. Воронина, 32 (территориальный округ Варавино-Фактория)
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	[image: \\cfs2\DTS\Генин М.В\ФКГС фото\Воронина 32 Альта-строй\22_07\image18.jpeg]

	Муниципальный контракт № 20000005 от 28.02.2020 с ООО "Альта-строй". 
Цена контракта 
6 660 145,13 руб. 

	Выполнено: демонтаж существующих дорожек и их элементов; разбивка участка; проложены кабельные трассы. 
Выполняется: установка борт. камня; устройство основания под дорожки; устройство конструкции беседки (монолитный ж/б). 
Общая готовность 50%

	Общественная территория в границах домов № 104, 106, 108 по ул. Воскресенской; № 32 по ул. Шабалина (Ломоносовский территориальный округ)

	4
	[image: \\cfs2\DTS\Генин М.В\ФКГС фото\Воскресенская Хоттабыч\22_07\image7.jpeg]
	Муниципальный контракт от 28.02.2020 № 20000004 с ООО "Хоттабыч". 
Цена контракта 
10 138 968,94 руб.

	Выполнено: съемка/разбивка участка; изменены размеры парковочных площадок; получено согласование от ТГК-2 16.06.2020 и Архоблгаза 19.06.2020; кабельные трассы в траншеях; демонтаж дорожных плит. 
Выполняется: планировка территории; устройство основания под покрытие дорожек/площадок; установка бортового камня; завозятся инертные материалы. Общая готовность 30%



	Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ "Маймакса" (Маймксанский территориальный округ)
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	[image: \\cfs2\DTS\Генин М.В\ФКГС фото\Сквер 12-й морской пехоты КЦ Маймакса_ИП Низамутдинов Р.Р\22_07\d6593d83-db08-4cea-9b3e-0e87d8c434cd.JPG]
	Муниципальный контракт от 12.02.2020 № 20000002 с ИП Низамутдинов Р.Р. Цена контракта 
1 875 999,60 руб.


	Выполнено: завоз материалов в полном объеме; демонтаж сцены; демонтаж а/б покрытия; основание под сцену (вся конструктивная часть); каркас сцены; облицовка помоста и рамы. 
Выполняется: сварка каркаса лестницы; устройство колонны; подготовка под настил сцены. 
Общая готовность 70%

	[bookmark: _GoBack]Общественная территория по ул. Дачной, 38, 40 – ул. Воронина, 53, 55 (территориальный округ Майская горка)
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	Муниципальный контракт от 11.03.2020 № 20000003 ООО "Хоттабыч". 
Цена контракта 
2 900 317,16 руб.

	Выполнено: посев газонов; дорожки из плитки; монтаж бортового камня; проложены кабельные трассы; подготовка тротуаров под асфальтирование; подготовка площадок под резиновое покрытие; подготовка площадок (детских) под верхнее покрытие; завезено на объект ограждение спортивной площадки; уличное освещение.
Выполняется: подготовка под асфальтирование (частичная подсыпка, заказ резинового  покрытия).
Общая готовность 80%



Срок окончания работ на объектах 1 сентября 2020 года.
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