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Вопрос: При проведении электронного аукциона была подана только одна заявка. Она признана соответствующей документации. Заказчик отправил документы на согласование в уполномоченный контролирующий орган. Может ли заказчик подписать дополнительное соглашение о продлении срока исполнения контракта, если уполномоченный контролирующий орган согласовал заключение контракта позже установленного срока?

Ответ: Изменение существенных условий контракта (среди которых изменение сроков исполнения контракта) не предусмотрено положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ).

Обоснование: Согласно ч. 1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт. В извещении об осуществлении закупки должна содержаться информация о сроках поставки товара (п. 2 ст. 42). Первая часть заявки на участие в электронном аукционе содержит информацию о согласии участника такого аукциона на поставку товара (ч. 3 ст. 66).
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в определенных случаях (ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ). Изменение сроков исполнения контракта ст. 95 Закона N 44-ФЗ не предусмотрено.
Таким образом, участник-победитель обязан поставить товар в указанные в контракте сроки. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик должен направить поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (ч. 6 ст. 34 Закона N 44-ФЗ), рассчитанных в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом".
Если заказчик заключит дополнительное соглашение о переносе сроков поставки, это может повлечь наложение административного штрафа по ч. 4 ст. 7.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях: на должностных лиц - в размере двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - в размере двухсот тысяч рублей.
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