

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"
по реализации инициативы "Студия психолого-педагогического сопровождения "Разноцветный мир"
проекта "Бюджет твоих возможностей"

	№ п/п
	Перечень действий по реализации инициативы
	Срок реализации
	Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск"
	ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия

	
	
	Дата начала 
(ДД/ММ/ГГ)
	Дата окончания 
(ДД/ММ/ГГ)
	
	

	1
	Заключение соглашений о предоставлении целевых субсидий
	27.02.2025
	01.05.2025
	МБОУ СШ №5, департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск"
	Решитько С.А.


	2
	Подготовка документации для проведения  закупки
	01.05.2025
	01.06.2025
	МБОУ СШ №5
	Окишев В.В.  

	3
	Осуществление закупки, заключение контракта
	01.06.2025
	01.07.2025
	МБОУ СШ №5
	Окишев В.В.  

	4
	[bookmark: _GoBack]Демонтаж электрических розеток и выключателей, монтаж новых розеток и выключателей
	11.03.2025
	15.04.2025
	МБОУ СШ №5
	Шемякина Е.С., Молчанова Ж.А.

	5
	Ремонт стен (вынос мебели, снятие старых обоев, выравнивание стен, грунтовка стен, покраска стен)
	11.03.2025
	15.04.2025
	МБОУ СШ №5
	Шемякина Е.С., Молчанова Ж.А.

	6
	Покраска плинтусов и батареи
	15.04.2025
	20.04.2025
	МБОУ СШ №5
	Шемякина Е.С., Молчанова Ж.А.
Полунин С.Ю.

	7
	Замена окна (составление сметы, работы по замене)
	15.04.2025
	20.04.2025
	МБОУ СШ №5
	Шемякина Е.С., Молчанова Ж.А. 

	8
	Закупка оборудования, доставка и монтаж оборудования
	01.07.2025
	01.09.2025
	МБОУ СШ №5
	Окишев В.В. 

	9
	Техническое открытие студии
	01.09.2025
	15.09.2025
	МБОУ СШ №5
	Шемякина Е.С., Молчанова Ж.А.

	10
	Торжественное открытие студии
	15.09.2025
	30.09.2025
	МБОУ СШ №5
	Шемякина Е.С., Молчанова Ж.А. 

	11
	Постановка на учет основных средств, возврат неиспользованных средств.
	01.09.2025
	30.09.2025
	МБОУ СШ №5
	Решитько С.А.




