Информация о реализации национального проекта "Образование" на территории городского округа "Город Архангельск" на 01.12.2021
	Национальный проект "Образование"

	Наименование мероприятия
	[bookmark: _GoBack]Отчет

	Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска
	Муниципальный контракт на строительство объекта от 19.06.2019 № 19000576, подрядная организация ООО " ОРТОСТ-ФАСАД ".
Цена контракта 949 353 726,17  руб.
Дата окончания выполнения работ: 15.12.2021 г. 
Ход выполнения работ на объекте: 
Ведутся отделочные работы по 1 этажу (все блоки), подвалу, отделочные работы по лестничным маршам, монтаж сан.тех.оборудования, ведутся  работы по благоустройству(укладка тротуарной плитки, отделка фасадов, выравнивание опор освещения),облицовка плинтусами помещений 2 и 3 этажей
Процент готовности объекта – 92%
Общее отставание от календарного графика:
Отставание по графику на работы 5 недель.
Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: проводятся еженедельные совещания, контрактом предусмотрено выставление штрафов за просрочку исполнения обязательств.
Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры): применены все возможные меры – осуществляется постоянный контроль за строительством, рабочие проездки, совещания.
Всего израсходовано за 2019-2021 годы 95% бюджетных ассигнований от общей стоимости объекта (кассовый расход на 2019 год 69 701,20 тыс. руб., (кассовый расход на 2020 год 412 007, 93 тыс. руб., кассовый расход на 2021 год 294 008 ,47)
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Иные муниципальные контракты: 
Муниципальный контракт от 17.05.2019 № 28-С заключен с ООО "Архстройзаказ"
Цена контракта 99 000,0 руб.
Дата окончания выполнения работ: 01.09.2020
Ход выполнения работ: выполняются работы по экспертизе выполненных работ
Муниципальный контракт от 06.12.2019 № 17112 заключен с ООО "ОРТОСТ-ФАСАД"
Цена контракта 1 846 220,0 руб.
Дата окончания выполнения работ: 15.12.2021
Ход выполнения работ: выполняются работы по осуществлению авторского надзора за строительством объекта
Муниципальный контракт № 29-25ТП/0319а  заключен с ООО "АСЭП" 
Цена договора 17 980,0 руб.
Ход выполнения работ: работы по техприсоединению объекта к сетям электроснабжения выполняются
Объект подключен к сетям теплоснабжения
Заключены договоры на подключение:
1. к сетям водоснабжения (ООО "РВК-центр") – 1 780 749,67 рублей (договор 2020),
2. к сетям водоотведения (ООО "РВК-центр") – 8 858 738,28 рублей (договор 2020)



