Масштабные инвестиционные проекты на территории городского округа "Город Архангельск", 

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта (отрасль)
	Инвестор, идентификационный номер налогоплательщика
	Создаваемые объекты
	Общая площадь
жилого помещения, передаваемого
в государственную собственность
Архангельской области
	Этапы и сроки реализации проекта
	Информация о ходе реализации проекта

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9

	1
	Жилой квартал по проспекту Ленинградский
(жилищное строительство)
	ООО СЗ "Галактика"
	строительство жилого комплекса общей площадью не менее 47 тыс. кв.м жилых помещений,  с передачей в государственную собственность не менее 7% общей площади жилых квартир (3 290 кв.м, 102 квартиры)
	однокомнатных – общей площадью в диапазоне от 24 до 39 кв. метров, в количестве не менее 44 единиц (суммарная площадь передаваемых однокомнатных квартир – не менее 50% от общей площади всех передаваемых квартир);
двухкомнатных – общей площадью в диапазоне от 44 до 61 кв. метров, в количестве не менее 19 единиц (суммарная площадь передаваемых двухкомнатных квартир – не менее 35% от общей площади всех передаваемых квартир);
трехкомнатных – общей площадью в диапазоне от 56 до 87 кв. метров, в количестве не менее 5 единиц.

	2021 г – заключение инвестиционного контракта; 
2022г - предоставление земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта; 
2022 г - разработка концепции наилучшего использования земельных участков, проведение инженерных изысканий; 
2023г - осуществление проектирования объектов; 
2023-2027 гг - проведение строительно-монтажных работ; 
2027 г - Ввод в эксплуатацию и передача в государственную собственность Архангельской области квартир, предусмотренных инвестиционным контактом.
	Инвестиционный контракт № 5-МИП от 23.11.2021;

Утвержден проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" (Распоряжение Главы от 07.07.2022 года №4102р);

Утвержден проект межевания территории в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га (Распоряжение Главы от 08.07.2022 года №4109р);

Передача земельного участка под строительство:

По участкам: 29:22:050407:5, 29:22:050407:52, 29:22:050407:32 изменен вид – на благоустройство
По участку: 29:22:050407:40 изменен вид - на спорт
По участку 29:22:050407:561 изменен вид - на многоэтажную и среднеэтажную жилую застройку
По участку: 29:22:050407:1290 поставлен на учет с видом благоустройство.

2 этап на дату 30.11.2022:
Исполнено внесение изменений в утвержденный ПМТ (распоряжение № 7457р от 22.11.2022). Направлено заявителю для осуществления действий по 3 этапу.

3 этап на дату 31.01.2023
1) Поставлены на кадастровый учет земельные участки 
29:22:050407:1293
29:22:050407:1294
2) Застройщиком подано заявление в Правительство АО о предоставлении участков 
Распоряжение Губернатора на согласовании


Градостроительный план №РФ-29-3-01-0-00-2023-4669, утвержден распоряжением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 02.06.2023г. №3081р

Разрешение на строительство не выдавалось – заявлений не поступало.

	





	2
	Строительство комплекса многоэтажных жилых домов в территориальном округе Варавино-Фактория
(жилищное строительство)
	ООО "Жилой дом на Логинова"
	строительство комплекса многоэтажных жилых домов в территориальном округе Варавино-Фактория. общая площадь объекта – 50 000 кв. м, общая площадь жилых помещений – не менее 36 000 кв. м (примерно 720 квартир);
передача в государственную собственность 2 520 кв. м (не менее 36 трехкомнатных квартир)


	однокомнатных – общей площадью в диапазоне от 24 до 30 кв. метров, в количестве не менее 32 единиц;
двухкомнатных – общей площадью в диапазоне от 44 до 60 кв. метров, в количестве не менее 14 единиц;
трехкомнатных – общей площадью в диапазоне от 68 до 90 кв. метров, в количестве не менее 8 единиц;
	2021 г. – заключение инвестиционного контракта, регистрация прав на земельные участки;
2022 г. – проектные и изыскательские работы, получение разрешений и положительного заключения банка;
2022 – 2027 гг. – строительство объекта 
	Инвестиционный контракт № 2-МИП от 20.11.2021;
Распоряжение Губернатора Архангельской области №19-р от 19.01.2022г;

Утверждение ППТ не требуется;

Утверждение ПМТ не требуется;

Утвержден градостроительный план №РФ-29-3-01-0-00-2022-4461 распоряжением от 05.10.2022 года №6201р.

Передача земельного участка под строительство:

Договор аренды земельного участка:
-№ 4/26(вф) от 09.06.2022; ЗУ 29:22:070305:318;



	



	3
	ЖК "Ломоносовский парк"
(жилищное строительство)
	ООО "СЗ "Гавань"
	строительство комплекса многоэтажных жилых домов в Октябрьском территориальном округе общая площадь жилых помещений – 21 000 кв. м;
передача в государственную собственность 1 470 кв.м. (45 квартир) 
	двухкомнатных – общей площадью в диапазоне от 44 до 60 кв. метров, в количестве не менее 12 единиц;
трехкомнатных – общей площадью в диапазоне от 68 до 90 кв. метров, в количестве не менее 9 единиц;

	2021 г – заключение инвестиционного контракта;
2022г - предоставление земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта; 
2022 г - общественные обсуждения по присвоению статуса земель - «Многоэтажная жилая застройка»
2023 - Разработка концепции наилучшего использования земельных участков, проведение инженерных изысканий;
2023г - Осуществление проектирования объектов;
2023-2026 гг - Проведение строительно-монтажных работ; 
2026г - Ввод в эксплуатацию и передача в государственную собственность Архангельской области квартир, предусмотренных инвестиционным контактом. 
	Инвестиционный контракт № 4-МИП от 23.11.2021; 

Распоряжение Губернатора Архангельской области от 09.03.2022г №122-р;


Подготовлено и утверждено  задание на внесение изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Нагорной площадью 9,2396 га, утвержденное распоряжением Главы от 15.03.2022 № 1349р; 

Утвержден проект планировки распоряжением Главы от 13.09.2022 года №5591р;

Распоряжение о проведении общественных обсуждений условно-разрешенного вида – Распоряжение Главы от 16.08.2022 №4861р;

Распоряжение Главы от 14.09.2022 года №5644р О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид;

Передача земельного участка под строительство:

Договоры аренды ЗУ:

 -№4/115о от 25.10.2022 ЗУ 29:22:040610:63;
-№4/116о от 25.10.2022 ЗУ 29:22:040610:1539;
-№4/117о от 25.10.2022 от 25.10.2022 ЗУ 29:22:040610:619;
№4/118о от 25.10.2022 от 25.10.2022 ЗУ 29:22:040610:819;

Утвержден градостроительный план №РФ-29-3-01-0-00-2022-4524 распоряжением от 21.12.2022 года №8431р;

Разработана проектная документация (февраль 2023);

Выдано разрешение на строительство от 16.05.2023 №29-22-206-2023


	




	4
	Комплекс многоэтажных жилых домов, расположенный по ул. Карпогорская в территориальном округе Майская Горка в городе Архангельске
(жилищное строительство)
	ООО "Жилой дом на Логинова"

(дополнительное соглашение №1 от 24.11.2022: ООО "СЗ"Еврострой" и ООО "СЗ "ЖК на Карпогорской")
	строительство комплекса многоэтажных жилых домов в территориальном округе Майская Горка, общая площадь объекта – 26 000 кв. м, общая площадь жилых помещений – не менее 20 000 кв. м (примерно 400 квартир);
передача в государственную собственность 1 420 кв. м (не менее 20 трехкомнатных квартир)
	двухкомнатных – общей площадью в диапазоне от 44 до 60 кв. метров, в количестве не менее 12 единиц;
трехкомнатных – общей площадью в диапазоне от 68 до 90 кв. метров, в количестве не менее 8 единиц;

	2021 г. – заключение инвестиционного контракта, регистрация прав на земельные участки;
2022 г. – проектные и изыскательские работы, получение разрешений и положительного заключения банка;
2022 – 2027 гг. – строительство объектов 
	Инвестиционный контракт № 3-МИП от 20.11.2021; 
Распоряжение Губернатора Архангельской области от 23.12.2021 г №989-р

Утверждение ППТ не требуется;

Утверждение ПМТ не требуется;

Утвержден градостроительный план № РФ-29-3-01-0-00-2022-4235 распоряжением от 25.03.2022 №1591р;                                                   Договор аренды земельного участка № 4/51 (мг) от 21 февраля 2022 года

Утвержден градостроительный план № РФ-29-3-01-0-00-2022-4236 распоряжением от 25.03.2022 №1592р;                                                   Договор аренды земельного участка № 4/52 (мг) от 21 февраля 2022 года

Утвержден градостроительный план № РФ-29-3-01-0-00-2022-4236 распоряжением от 25.03.2022 №1592р.

Передача земельного участка под строительство: 

Договор аренды земельного участка:

 № 4/50 (мг)  от 21 февраля 2022 года. ЗУ 29:22:060403:9221 – ООО "СЗ "ЖК на Карпогорской";

№4/51мг от 21.02.2022,ЗУ 29:22:060403:9222 – ООО "СЗ "Еврострой"

№4/52мг от 21.02.2022, ЗУ 29:22:060403:2925 - ООО "СЗ "Еврострой"

Разработана проектная документация (октябрь 2022 г) (ответственный – Застройщик)

Экспертиза – исполнено (ответственный – Застройщик)

Выдано разрешение на строительство (29.12.2022 года)

	



	5
	Квартал 152
(жилищное строительство)
	ООО "Специализированный застройщик "Интер-ТЕП"
	Строительство жилого комплекса, состоящего из 10 многоквартирных жилых домов (не менее 100 тыс. кв.м),
детского сада (количество мест – не менее 220),
физкультурно-оздоровительного комплекса, включающего бассейн на 4 дорожки
	-
	2021 г – заключение инвестиционного контракта;
Проведение инженерных изысканий – 2023 г
проектирование  жилого комплекса– 2023-2026 гг.
получение положительного заключения экспертизы ПСД –2024 г.;
строительство детского сада – 2024-2025 гг.;
строительство ФОК – 2024-2026 гг.;
строительство многоквартирных домов – 2024-2028 гг.
	Инвестиционный контракт № 123 от 28.10.2021;
Распоряжение Губернатора Архангельской области от 28 марта 2022 года  №172-р "О предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации МИП "Квартал 152";

Договоры аренды ЗУ:

-№4/53мг от 18.05.2022, ЗУ29:22:060409:802;
-№4/54мг 18.05.2022,  ЗУ 29:22:060409:953;
-№4/53 мг от 18.05.2022,
ЗУ 29:22:060409:954

Принято решение не разрабатывать проект планировки территории

Утвержден градостроительный план на земельный участок:

-29:22:060409:954 - №РФ-29-3-01-0-00-2022-4378 распоряжением от 28.08.2022 №4487р

-29:22:060409:953 - №РФ-29-3-01-0-00-2022-4405 распоряжением от 19.08.2022№4966р

Ведутся работы по топографической съемке для посадки ОКС; внесение изменений в утвержденный ПМТ в целях раздела земельного участка под каждый ОКС


	
[image: C:\Users\CherednichenkoEN\Downloads\2023-06-21_13-59-14.png]



	6
	Жилой комплекс на улице Карпогорской (жилищное строительство)
	ООО "СЗ "А6440 недвижимость"
	Строительство комплекса современных многоквартирных жилых домов. 
Проектом предусматривается
размещение 4-х многоквартирных жилых домов этажностью -12; 
общая площадь жилых помещений – 62 885 кв. м; передача в государственную собственность 4 402 кв. м 
	-
	2022 г
-получение статуса "масштабный инвестиционный проект";

2022-2023 г
-разработка концепции наилучшего использования ЗУ;
-разработка и утверждение проекта планировки территории и проекта межевания

2023г
-формирование ЗУ;
-заключение договоров аренды образуемых и измененных ЗУ

2023г
подготовительные (предпроектные) работы;
-инженерные изыскания

2023-2031г
-разработка проектной документации;
-получение положительного заключения экспертизы;
-получение разрешения на строительство (в очередном порядке)

2024-2036г
Строительство объекта; ввод объекта в эксплуатацию в очередном порядке.

	Комиссией по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области 28.12.2022 года проекту присвоен статус масштабного инвестиционного проекта. 


	
	
[bookmark: _GoBack]


	7
	Комплекс многоэтажных жилых домов по пр. Московскому – ул. Карпогорской в территориальном округа Майская горка в городе Архангельске города Архангельска (жилищное строительство)
	ООО  "СЗ  "АГР-Строй "
	Строительство комплекса многоэтажных жилых домов. Проектом предусматривается строительство 6 панельных и одной каркасно - монолитно-кирпичной секции. Планируемая общая площадь жилых помещений не менее 20080 кв. м (не менее 400 квартир). Передача в государственную собственность квартир не менее 1405,6 кв. м (не менее 20 квартир)
	-
	2022-2023 
-приобретение статуса "масштабный инвестиционный проект";
-заключение инвестиционного контракта;
-подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории;
-приобретение и регистрация прав на ЗУ 

2023-2024
-проведение проектных и изыскательских работ;
-получение заключения по проекту со стороны кредитующего банка;
-подписание и регистрация кредитной документации.

2024-2028
-строительство объекта

2029
передача в государственную собственность квартир
	Комиссией по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области 28.12.2022 года проекту присвоен статус масштабного инвестиционного проекта. 


	
	





% выполнения  ООО "СЗ "А6440" 

Выполнено, %	
2022 г –-получение статуса "масштабный инвестиционный проект"; Заключение инвестиционного контракта	2022-2023г - -разработка концепции наилучшего использования ЗУ;
-разработка и утверждение проекта планировки территории и проекта межевания	
	2023 -формирование ЗУ;
-заключение договоров аренды образуемых и измененных ЗУ;подготовительные (предпроектные) работы;	
-инженерные изыскания	2023-2031г
-разработка проектной документации;	
-получение положительного заключения экспертизы;
-получение разрешения на строительство (в очередном порядке)	
	2024-2036г
Строительство объекта; ввод объекта в эксплуатацию в очередном порядке.	
	0.9	0	0	0	0	План	2022 г –-получение статуса "масштабный инвестиционный проект"; Заключение инвестиционного контракта	2022-2023г - -разработка концепции наилучшего использования ЗУ;
-разработка и утверждение проекта планировки территории и проекта межевания	
	2023 -формирование ЗУ;
-заключение договоров аренды образуемых и измененных ЗУ;подготовительные (предпроектные) работы;	
-инженерные изыскания	2023-2031г
-разработка проектной документации;	
-получение положительного заключения экспертизы;
-получение разрешения на строительство (в очередном порядке)	
	2024-2036г
Строительство объекта; ввод объекта в эксплуатацию в очередном порядке.	
	9.9999999999999978E-2	1	1	1	1	
% выполнения  ООО "СЗ "АГР-Строй" 

Выполнено, %	
2022-2023 -приобретение статуса "масштабный инвестиционный проект";-заключение инвестиционного контракта;-подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории;-приобретение и регистрация прав на ЗУ 
	2023-2024-проведение проектных и изыскательских работ;-получение заключения по проекту со стороны кредитующего банка;-подписание и регистрация кредитной документации.

	2024-2028-строительство объекта
	2029-передача в государственную собственность квартир

	0.7	0	0	0	План	2022-2023 -приобретение статуса "масштабный инвестиционный проект";-заключение инвестиционного контракта;-подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории;-приобретение и регистрация прав на ЗУ 
	2023-2024-проведение проектных и изыскательских работ;-получение заключения по проекту со стороны кредитующего банка;-подписание и регистрация кредитной документации.

	2024-2028-строительство объекта
	2029-передача в государственную собственность квартир

	0.30000000000000004	1	1	1	
% выполнения  ООО "СЗ "Галактика" МИП №5

Выполнено, %	
2021 г – Заключение инвестиционного контракта	2022г - Предоставление земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта	2022 г - Разработка концепции наилучшего использования земельных участков, проведение инженерных изысканий	2023г - Осуществление проектирования объектов	2023-2027 гг - Проведение строительно-монтажных работ	2027 г - Ввод в эксплуатацию и передача в государственную собственность Архангельской области квартир, предусмотренных инвестиционным контактом.	1	0.95	0.6	0	0	0	План	2021 г – Заключение инвестиционного контракта	2022г - Предоставление земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта	2022 г - Разработка концепции наилучшего использования земельных участков, проведение инженерных изысканий	2023г - Осуществление проектирования объектов	2023-2027 гг - Проведение строительно-монтажных работ	2027 г - Ввод в эксплуатацию и передача в государственную собственность Архангельской области квартир, предусмотренных инвестиционным контактом.	0	5.0000000000000044E-2	0.4	1	1	1	
% выполнения  ООО "Жилой дом на Логинова"
(в округе Варавино-Фактория) МИП №2

Выполнено, %	
2021 г. – Заключение инвестиционного контракта, регистрация прав на земельные участки	2022 г. – Проектные и изыскательские работы, получение разрешений и положительного заключения банка	2022 – 2027 гг. – Строительство объекта 	1	0.4	0	План	2021 г. – Заключение инвестиционного контракта, регистрация прав на земельные участки	2022 г. – Проектные и изыскательские работы, получение разрешений и положительного заключения банка	2022 – 2027 гг. – Строительство объекта 	0	0.6	1	
% выполнения  ООО "СЗ "Гавань" МИП №4

Выполнено, %	
2021 г – Заключение инвестиционного контракта	2022г - Предоставление земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта	2022 г -Общественные обсуждения по присвоению статуса земель - «Многоэтажная жилая застройка»	2023 - Разработка концепции наилучшего использования земельных участков, проведение инженерных изысканий	2023г - Осуществление проектирования объектов	2023-2026 гг - Проведение строительно-монтажных работ	2026 гг - Ввод в эксплуатацию и передача в государственную собственность Архангельской области квартир, предусмотренных инвестиционным контактом	1	1	1	0.8	1	0	0	План	2021 г – Заключение инвестиционного контракта	2022г - Предоставление земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта	2022 г -Общественные обсуждения по присвоению статуса земель - «Многоэтажная жилая застройка»	2023 - Разработка концепции наилучшего использования земельных участков, проведение инженерных изысканий	2023г - Осуществление проектирования объектов	2023-2026 гг - Проведение строительно-монтажных работ	2026 гг - Ввод в эксплуатацию и передача в государственную собственность Архангельской области квартир, предусмотренных инвестиционным контактом	0	0	0	0.19999999999999996	0	1	1	
% выполнения  ООО "Жилой дом на Логинова"
(ул. Карпогорская) МИП №3 (ООО "СЗ"Еврострой" и 
ООО "СЗ "ЖК на Карпогорской")

Выполнено, %	
2021 г. – Заключение инвестиционного контракта, регистрация прав на земельные участки	2022 г. – Проектные и изыскательские работы, получение разрешений и положительного заключения банка	2022 – 2027 гг. – Строительство объектов 	1	0.9	0	План	2021 г. – Заключение инвестиционного контракта, регистрация прав на земельные участки	2022 г. – Проектные и изыскательские работы, получение разрешений и положительного заключения банка	2022 – 2027 гг. – Строительство объектов 	0	9.9999999999999978E-2	1	
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% BbinonHerna 000 "C3 "Untep-TEN'

p—

IV KGBPTan 2021 - SaKnovG e SO KT O PEBGALN MHT 3 Cepe CTPONTENETSR.
483572 2022 TopFSToR4a M BoACIHE ACTOPRHEHHR O TPRAOCIRIAI B IpHEY SHERSED TR
4835721 2072 32w oS0 3 SN VAT AP M 53 152"
| a357an 2072 PR 19383 s oMoy TOK
11K6apran 2022 Swecenwe mesesa 3 e T3 MYIEZAHORD OSF30RRH TOPOR
Pt S ———
HomGp 2072-723p360Ta POSITR RAAGORKH H OSITEMEHEEHS TEPPITOPI USROG
A —
-

11Keapan 2023 posegese esepHoK KBHCKaH AP ASFATI OSTATGSRKH TEPITOR
A S ———
11K8apran 2022 Moyeste wABECTOpOM TSR AR AR TETROROTIEHOTD ORMASHRK.
[ S R ————
877 2025324  BECTORON ACTOS0508 3PS, OBFESISNER A FEMEHEN Y 3 .
[ S —

LSRR SR ———

i 2024 Brosesve P60 10 PPOSKTHPORAIIO KRGO KOMRAGIC T3 - MEKSR 20000 KB
11KSapTan 2024 Snanese a6OT 0 PPOSIHPOS D HARD KOMTIHCE 2 T2 e WSS 20000,
IV KG3pTan 2024 Bumoesue PAGOT IO PPOSKTBERAO KRG KOMRIACA 3T 42 Mehee 2000,

IV 3pTan 20251 Bmonses PAGOT 20 pORKPORAHO KRG KOWRNSIR 3T 42 Ehee 2000,
IV G3pran 2025 Brosesve P60 70 PPOSKHEORaHNO HAPOFD KOMAPSCA 371 e 20000
PRSP ———————

114635720 2028 Ssnarese 53607 10 nposiTvpos Sacisins

1835721 2028 CorracoRS n0RATHOR ACHPMENTa4 3 AETO O YOG OB
11Ke3pran 2024 - Corracossme npOSITHGH ACK ST K3 Gaceio €Ty SO TpzOIN.

AR 2024y SRR 35K G RTINS,

i 20247~ Moy RO SHE  RPETEAGH SUCHSETI POST.
Gespans 2024 onysesme paspeueHH 2 CTPOHTERLCTO  KIBID CTRORTERSCTR TR0 HAPORD.

M 2024 Moy s Ppetn K3 TPOHTERLCTO 3280 oI P 1O AETCIO Y
81y 202 Tonpiesne PSP 2 CONTERLCTS0 M 24310 ORI 0 Gacoy

ish 202578508 8 ey AR AECAOTO B58

W apran 2025 - Ss0p s chmarae g Gcceioa

11 53pran 2026 Bmomses o6STeRrano GE5So e 4pEfR-R S ACTHETO YR K.
1433572 2027 - Bponses 0653aTeRCTa o GE3BE3NEA IO PR A TIARTENHO.

IV Kespran 02470 sspran 2625 - s S50 KGR Kk oGRS

11 Keapran 20265508 s HcanyaTaLp st 0657081373 e e 2000016, o R
VKS3pTan 2025 - B30 5 HEARTaYO MR 06507082 5T - e e 20 000K, oSS IR
1Keapan 20275308 8 KR EaLp0 Hurs 0170 3 73 ks 200001, MOl ORI
IV KG35Tan 2027 8507 8 3KCay gD ek OeKT0B 57 42 e 20000 10 M OSEH 1RO,
IV G35ran 20255507 8 3Kcoy gD ek O eK708 5 57 42 e 20000 10 M OSEH 1AOU.
| e3P 2028 - MpeAoCTaRnENYE & MyGriee40-1ga20RDE OBp3OE e HTOTOZ070 CTHETS O PERMIEE

e

EEREE

- 152 Keapran




