Масштабные инвестиционные проекты на территории городского округа "Город Архангельск", 

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта (отрасль)
	Инвестор, идентификационный номер налогоплательщика
	Создаваемые объекты
	Общая площадь
жилого помещения, передаваемого
в государственную собственность
Архангельской области
	Этапы и сроки реализации проекта
	Информация о ходе реализации проекта

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9

	1
	Жилой квартал по проспекту Ленинградский
(жилищное строительство)
	ООО СЗ "Галактика"
	строительство жилого комплекса общей площадью не менее 47 тыс. кв.м жилых помещений,  с передачей в государственную собственность не менее 7% общей площади жилых квартир (3 290 кв.м, 102 квартиры)
	однокомнатных – общей площадью в диапазоне от 24 до 39 кв. метров, в количестве не менее 44 единиц (суммарная площадь передаваемых однокомнатных квартир – не менее 50% от общей площади всех передаваемых квартир);
двухкомнатных – общей площадью в диапазоне от 44 до 61 кв. метров, в количестве не менее 19 единиц (суммарная площадь передаваемых двухкомнатных квартир – не менее 35% от общей площади всех передаваемых квартир);
трехкомнатных – общей площадью в диапазоне от 56 до 87 кв. метров, в количестве не менее 5 единиц.

	2021 г – заключение инвестиционного контракта; 
2022г - предоставление земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта; 
2022 г - разработка концепции наилучшего использования земельных участков, проведение инженерных изысканий; 
2023г - осуществление проектирования объектов; 
2023-2027 гг - проведение строительно-монтажных работ; 
2027 г - Ввод в эксплуатацию и передача в государственную собственность Архангельской области квартир, предусмотренных инвестиционным контактом.
	Инвестиционный контракт № 5-МИП от 23.11.2021;

Утвержден проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" (Распоряжение Главы от 07.07.2022 года №4102р);

Утвержден проект межевания территории в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га (Распоряжение Главы от 08.07.2022 года №4109р);

Передача земельного участка под строительство:

По участкам: 29:22:050407:5, 29:22:050407:52, 29:22:050407:32 изменен вид – на благоустройство
По участку: 29:22:050407:40 изменен вид - на спорт
По участку 29:22:050407:561 изменен вид - на многоэтажную и среднеэтажную жилую застройку
По участку: 29:22:050407:1290 поставлен на учет с видом благоустройство.

2 этап на дату 30.11.2022:
Исполнено внесение изменений в утвержденный ПМТ (распоряжение № 7457р от 22.11.2022). Направлено заявителю для осуществления действий по 3 этапу.

3 этап на дату 31.01.2023
1) Поставлены на кадастровый учет земельные участки 
29:22:050407:1293
29:22:050407:1294
2) Застройщиком подано заявление в Правительство АО о предоставлении участков 

Распоряжение Губернатора от 25.12.2023 №1063-р "О внесении изменений в приложение к распоряжению Губернатора Архангельской области от 21 марта 2023 №174-р":и перечень ЗУ в аренду без проведения торгов: 29:22:050407:1293
29:22:050407:1294
29:22:050407:1302

Градостроительный план №РФ-29-3-01-0-00-2023-4669, утвержден распоряжением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 02.06.2023г. №3081р

Разрешение на строительство (1 этап, жилая площадь 16576,12) – от 18.07.2023г. №29-22-210-2023

	





	2
	Строительство комплекса многоэтажных жилых домов в территориальном округе Варавино-Фактория
(жилищное строительство)
	ООО "Жилой дом на Логинова"
	строительство комплекса многоэтажных жилых домов в территориальном округе Варавино-Фактория. общая площадь объекта – 50 000 кв. м, общая площадь жилых помещений – не менее 36 000 кв. м (примерно 720 квартир);
передача в государственную собственность 2 520 кв. м (не менее 36 трехкомнатных квартир)


	однокомнатных – общей площадью в диапазоне от 24 до 30 кв. метров, в количестве не менее 32 единиц;
двухкомнатных – общей площадью в диапазоне от 44 до 60 кв. метров, в количестве не менее 14 единиц;
трехкомнатных – общей площадью в диапазоне от 68 до 90 кв. метров, в количестве не менее 8 единиц;
	2021 г. – заключение инвестиционного контракта, регистрация прав на земельные участки;
2022 г. – проектные и изыскательские работы, получение разрешений и положительного заключения банка;
2022 – 2027 гг. – строительство объекта 
	Инвестиционный контракт № 2-МИП от 20.11.2021;
Распоряжение Губернатора Архангельской области №19-р от 19.01.2022г;

Утверждение ППТ не требуется;

Утверждение ПМТ не требуется;

Утвержден градостроительный план №РФ-29-3-01-0-00-2022-4461 распоряжением от 05.10.2022 года №6201р.

Передача земельного участка под строительство:

Договор аренды земельного участка:
-№ 4/26(вф) от 09.06.2022; ЗУ 29:22:070305:318;

Разрешение на строительство не оформлялось, заявлений не поступало


	



	3
	ЖК "Ломоносовский парк"
(жилищное строительство)
	ООО "СЗ "Гавань"
	строительство комплекса многоэтажных жилых домов в Октябрьском территориальном округе общая площадь жилых помещений – 21 000 кв. м;
передача в государственную собственность 1 470 кв.м. (45 квартир) 
	двухкомнатных – общей площадью в диапазоне от 44 до 60 кв. метров, в количестве не менее 12 единиц;
трехкомнатных – общей площадью в диапазоне от 68 до 90 кв. метров, в количестве не менее 9 единиц;

	2021 г – заключение инвестиционного контракта;
2022г - предоставление земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта; 
2022 г - общественные обсуждения по присвоению статуса земель - «Многоэтажная жилая застройка»
2023 - Разработка концепции наилучшего использования земельных участков, проведение инженерных изысканий;
2023г - Осуществление проектирования объектов;
2023-2026 гг - Проведение строительно-монтажных работ; 
2026г - Ввод в эксплуатацию и передача в государственную собственность Архангельской области квартир, предусмотренных инвестиционным контактом. 
	Инвестиционный контракт № 4-МИП от 23.11.2021; 

Распоряжение Губернатора Архангельской области от 09.03.2022г №122-р;


Подготовлено и утверждено  задание на внесение изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Нагорной площадью 9,2396 га, утвержденное распоряжением Главы от 15.03.2022 № 1349р; 

Утвержден проект планировки распоряжением Главы от 13.09.2022 года №5591р;

Распоряжение о проведении общественных обсуждений условно-разрешенного вида – Распоряжение Главы от 16.08.2022 №4861р;

Распоряжение Главы от 14.09.2022 года №5644р О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид;

Передача земельного участка под строительство:

Договоры аренды ЗУ:

 -№4/115о от 25.10.2022 ЗУ 29:22:040610:63;
-№4/116о от 25.10.2022 ЗУ 29:22:040610:1539;
-№4/117о от 25.10.2022 от 25.10.2022 ЗУ 29:22:040610:619;
№4/118о от 25.10.2022 от 25.10.2022 ЗУ 29:22:040610:819;

Утвержден градостроительный план №РФ-29-3-01-0-00-2022-4524 распоряжением от 21.12.2022 года №8431р;

Разработана проектная документация (февраль 2023);

Выдано разрешение на строительство от 16.05.2023 №29-22-206-2023 (жилая площадь – 16467,58)
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	Комплекс многоэтажных жилых домов, расположенный по ул. Карпогорская в территориальном округе Майская Горка в городе Архангельске
(жилищное строительство)
	Ранее - ООО "Жилой дом на Логинова"

(дополнительное соглашение №1 от 24.11.2022: ООО "СЗ"Еврострой" и ООО "СЗ "ЖК на Карпогорской")
	строительство комплекса многоэтажных жилых домов в территориальном округе Майская Горка, общая площадь объекта – 26 000 кв. м, общая площадь жилых помещений – не менее 20 000 кв. м (примерно 400 квартир);
передача в государственную собственность 1 420 кв. м (не менее 20 трехкомнатных квартир)
	двухкомнатных – общей площадью в диапазоне от 44 до 60 кв. метров, в количестве не менее 12 единиц;
трехкомнатных – общей площадью в диапазоне от 68 до 90 кв. метров, в количестве не менее 8 единиц;

	2021 г. – заключение инвестиционного контракта, регистрация прав на земельные участки;
2022 г. – проектные и изыскательские работы, получение разрешений и положительного заключения банка;
2022 – 2027 гг. – строительство объектов 
	Инвестиционный контракт № 3-МИП от 20.11.2021; 
Распоряжение Губернатора Архангельской области от 23.12.2021 г №989-р

Утверждение ППТ не требуется;

Утверждение ПМТ не требуется;

Утвержден градостроительный план № РФ-29-3-01-0-00-2022-4235 распоряжением от 25.03.2022 №1591р;                                                   Договор аренды земельного участка № 4/51 (мг) от 21 февраля 2022 года

Утвержден градостроительный план № РФ-29-3-01-0-00-2022-4236 распоряжением от 25.03.2022 №1592р;                                                   Договор аренды земельного участка № 4/52 (мг) от 21 февраля 2022 года

Утвержден градостроительный план № РФ-29-3-01-0-00-2022-4236 распоряжением от 25.03.2022 №1592р.

Передача земельного участка под строительство: 

Договор аренды земельного участка:

 № 4/50 (мг)  от 21 февраля 2022 года. ЗУ 29:22:060403:9221 – ООО "СЗ "ЖК на Карпогорской";

№4/51мг от 21.02.2022,ЗУ 29:22:060403:9222 – ООО "СЗ "Еврострой"

№4/52мг от 21.02.2022, ЗУ 29:22:060403:2925 - ООО "СЗ "Еврострой"

Разработана проектная документация (октябрь 2022 г) (ответственный – Застройщик)

Экспертиза – исполнено (ответственный – Застройщик)

ООО "СЗ "ЖК на Карпогорской" –на 26.12.23 подано заявление на получение РНС

ООО "СЗ "Еврострой" – выдано разрешение на строительство от 29.12.2023 №29-22-214-2022 (жилая площадь – 8451,3)
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	Квартал 152
(жилищное строительство)
	ООО "Специализированный застройщик "Интер-ТЕП"
	Строительство жилого комплекса, состоящего из 10 многоквартирных жилых домов (не менее 100 тыс. кв.м),
детского сада (количество мест – не менее 220),
физкультурно-оздоровительного комплекса, включающего бассейн на 4 дорожки
	-
	2021 г – заключение инвестиционного контракта;
Проведение инженерных изысканий – 2023 г
проектирование  жилого комплекса– 2023-2026 гг.
получение положительного заключения экспертизы ПСД –2024 г.;
строительство детского сада – 2024-2025 гг.;
строительство ФОК – 2024-2026 гг.;
строительство многоквартирных домов – 2024-2028 гг.
	Инвестиционный контракт № 123 от 28.10.2021;

Распоряжение Губернатора Архангельской области от 28 марта 2022 года  №172-р "О предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации МИП "Квартал 152";

Договоры аренды ЗУ:

-№4/53мг от 18.05.2022, ЗУ29:22:060409:802;
-№4/54мг 18.05.2022,  ЗУ 29:22:060409:953;
-№4/53 мг от 18.05.2022,
ЗУ 29:22:060409:954
 
Распоряжение от 13.11.2023 №888-р «О внесении изменений в приложение к распоряжению Губернатора АО от 28.03.2022 №172-р – перечень ЗУ, предоставляемых  для реализации проекта:

22:060409:953
22:060409:1065
22:060409:1066
22:060409:1067
22:060409:1068
22:060409:1069
22:060409:1070
22:060409:1071
22:060409:954
22:060409:802

Принято решение не разрабатывать проект планировки территории

Утвержден градостроительный план на земельный участок:

-29:22:060409:954 - №РФ-29-3-01-0-00-2022-4378 распоряжением от 28.08.2022 №4487р

-29:22:060409:953 - №РФ-29-3-01-0-00-2022-4405 распоряжением от 19.08.2022№4966р

Ведутся работы по топографической съемке для посадки ОКС; внесение изменений в утвержденный ПМТ в целях раздела земельного участка под каждый ОКС.

Ведется проектирование домов жилого комплекса 1 этап.

Ведется проектирование  дошкольного образовательного учреждения.

Разрешения на строительство не оформлялось, заявлений не поступало.


	
[image: C:\Users\CherednichenkoEN\Downloads\2024-01-10_09-49-39.png]
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	Жилой комплекс на улице Карпогорской (жилищное строительство)
	ООО "СЗ "А6440 недвижимость"
	Строительство комплекса современных многоквартирных жилых домов. 
Проектом предусматривается
размещение 4-х многоквартирных жилых домов этажностью -12; 
общая площадь жилых помещений – 62 885 кв. м; передача в государственную собственность 4 402 кв. м 
	-
	2022 г
-получение статуса "масштабный инвестиционный проект";

2022-2023 г
-разработка концепции наилучшего использования ЗУ;
-разработка и утверждение проекта планировки территории и проекта межевания

2023г
-формирование ЗУ;
-заключение договоров аренды образуемых и измененных ЗУ

2023г
подготовительные (предпроектные) работы;
-инженерные изыскания

2023-2031г
-разработка проектной документации;
-получение положительного заключения экспертизы;
-получение разрешения на строительство (в очередном порядке)

2024-2036г
Строительство объекта; ввод объекта в эксплуатацию в очередном порядке.

	Комиссией по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области 28.12.2022 года проекту присвоен статус масштабного инвестиционного проекта. 
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	Комплекс многоэтажных жилых домов по пр. Московскому – ул. Карпогорской в территориальном округа Майская горка в городе Архангельске города Архангельска (жилищное строительство)
	ООО  "СЗ  "АГР-Строй "
	[bookmark: _GoBack]Строительство комплекса многоэтажных жилых домов. Проектом предусматривается строительство 6 панельных и одной каркасно - монолитно-кирпичной секции. Планируемая общая площадь жилых помещений не менее 20080 кв. м. Передача в государственную собственность квартир не менее 1405,6 кв. м.
	-
	2022-2023 
-приобретение статуса "масштабный инвестиционный проект";
-заключение инвестиционного контракта;
-подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории;
-приобретение и регистрация прав на ЗУ 

2023-2024
-проведение проектных и изыскательских работ;
-получение заключения по проекту со стороны кредитующего банка;
-подписание и регистрация кредитной документации.

2024-2028
-строительство объекта

2029
передача в государственную собственность квартир
	Комиссией по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области 28.12.2022 года проекту присвоен статус масштабного инвестиционного проекта. 


	
	






% выполнения  ООО "СЗ "А6440" 

Выполнено, %	
2022 г –-получение статуса "масштабный инвестиционный проект"; Заключение инвестиционного контракта	2022-2023г - -разработка концепции наилучшего использования ЗУ;
-разработка и утверждение проекта планировки территории и проекта межевания	
	2023 -формирование ЗУ;
-заключение договоров аренды образуемых и измененных ЗУ;подготовительные (предпроектные) работы;	
-инженерные изыскания	2023-2031г
-разработка проектной документации;	
-получение положительного заключения экспертизы;
-получение разрешения на строительство (в очередном порядке)	
	2024-2036г
Строительство объекта; ввод объекта в эксплуатацию в очередном порядке.	
	1	0.05	0.05	0	0	План	2022 г –-получение статуса "масштабный инвестиционный проект"; Заключение инвестиционного контракта	2022-2023г - -разработка концепции наилучшего использования ЗУ;
-разработка и утверждение проекта планировки территории и проекта межевания	
	2023 -формирование ЗУ;
-заключение договоров аренды образуемых и измененных ЗУ;подготовительные (предпроектные) работы;	
-инженерные изыскания	2023-2031г
-разработка проектной документации;	
-получение положительного заключения экспертизы;
-получение разрешения на строительство (в очередном порядке)	
	2024-2036г
Строительство объекта; ввод объекта в эксплуатацию в очередном порядке.	
	0	0.95	0.95	1	1	
% выполнения  ООО "СЗ "АГР-Строй" 

Выполнено, %	
2022-2023 -приобретение статуса "масштабный инвестиционный проект";-заключение инвестиционного контракта;-подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории;-приобретение и регистрация прав на ЗУ 
	2023-2024-проведение проектных и изыскательских работ;-получение заключения по проекту со стороны кредитующего банка;-подписание и регистрация кредитной документации.

	2024-2028-строительство объекта
	2029-передача в государственную собственность квартир

	0.95	0.1	0	0	План	2022-2023 -приобретение статуса "масштабный инвестиционный проект";-заключение инвестиционного контракта;-подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории;-приобретение и регистрация прав на ЗУ 
	2023-2024-проведение проектных и изыскательских работ;-получение заключения по проекту со стороны кредитующего банка;-подписание и регистрация кредитной документации.

	2024-2028-строительство объекта
	2029-передача в государственную собственность квартир

	5.0000000000000044E-2	0.9	1	1	
% выполнения  ООО "СЗ "Галактика" МИП №5

Выполнено, %	
2021 г – Заключение инвестиционного контракта	2022г - Предоставление земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта	2022 г - Разработка концепции наилучшего использования земельных участков, проведение инженерных изысканий	2023г - Осуществление проектирования объектов	2023-2027 гг - Проведение строительно-монтажных работ	2027 г - Ввод в эксплуатацию и передача в государственную собственность Архангельской области квартир, предусмотренных инвестиционным контактом.	1	1	1	0.7	0	0	План	2021 г – Заключение инвестиционного контракта	2022г - Предоставление земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта	2022 г - Разработка концепции наилучшего использования земельных участков, проведение инженерных изысканий	2023г - Осуществление проектирования объектов	2023-2027 гг - Проведение строительно-монтажных работ	2027 г - Ввод в эксплуатацию и передача в государственную собственность Архангельской области квартир, предусмотренных инвестиционным контактом.	0	0	0	0.30000000000000004	1	1	
% выполнения  ООО "Жилой дом на Логинова"
(в округе Варавино-Фактория) МИП №2

Выполнено, %	
2021 г. – Заключение инвестиционного контракта, регистрация прав на земельные участки	2022 г. – Проектные и изыскательские работы, получение разрешений и положительного заключения банка	2022 – 2027 гг. – Строительство объекта 	1	0.8	0	План	2021 г. – Заключение инвестиционного контракта, регистрация прав на земельные участки	2022 г. – Проектные и изыскательские работы, получение разрешений и положительного заключения банка	2022 – 2027 гг. – Строительство объекта 	0	0.19999999999999996	1	
% выполнения  ООО "СЗ "Гавань" МИП №4

Выполнено, %	
2021 г – Заключение инвестиционного контракта	2022г - Предоставление земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта	2022 г -Общественные обсуждения по присвоению статуса земель - «Многоэтажная жилая застройка»	2023 - Разработка концепции наилучшего использования земельных участков, проведение инженерных изысканий	2023г - Осуществление проектирования объектов	2023-2026 гг - Проведение строительно-монтажных работ	2026 гг - Ввод в эксплуатацию и передача в государственную собственность Архангельской области квартир, предусмотренных инвестиционным контактом	1	1	1	1	1	0.05	0	План	2021 г – Заключение инвестиционного контракта	2022г - Предоставление земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта	2022 г -Общественные обсуждения по присвоению статуса земель - «Многоэтажная жилая застройка»	2023 - Разработка концепции наилучшего использования земельных участков, проведение инженерных изысканий	2023г - Осуществление проектирования объектов	2023-2026 гг - Проведение строительно-монтажных работ	2026 гг - Ввод в эксплуатацию и передача в государственную собственность Архангельской области квартир, предусмотренных инвестиционным контактом	0	0	0	0	0	0.95	1	
% выполнения  ООО "Жилой дом на Логинова"
(ул. Карпогорская) МИП №3 (ООО "СЗ"Еврострой" и 
ООО "СЗ "ЖК на Карпогорской")

Выполнено, %	
2021 г. – Заключение инвестиционного контракта, регистрация прав на земельные участки	2022 г. – Проектные и изыскательские работы, получение разрешений и положительного заключения банка	2022 – 2027 гг. – Строительство объектов 	1	1	0.05	План	2021 г. – Заключение инвестиционного контракта, регистрация прав на земельные участки	2022 г. – Проектные и изыскательские работы, получение разрешений и положительного заключения банка	2022 – 2027 гг. – Строительство объектов 	0	0	0.95	
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