

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"
по реализации инициативы "Мультстудия "Фантазеры"
проекта "Бюджет твоих возможностей"

	№ п/п
	Перечень действий по реализации инициативы
	Срок реализации
	Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск"
	ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия
	Информация о выполнении

	
	
	Дата начала 
(ДД/ММ/ГГ)
	Дата окончания 
(ДД/ММ/ГГ)
	
	
	

	1
	Разработка технических заданий, поиск поставщиков 
	01.04.2025
	09.04.2025
	МБДОУ Детский сад №47
	Скрябина Л.Н., 
Плюснина И.М.
	Выполнено

	2
	Ходатайство в департамент образования о предоставлении целевой субсидии на иные цели
	10.04.2025
	11.04.2025
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск"
МБДОУ Детский сад №47
	Скрябина Л.Н., Старцева О.С. 
	Выполнено

	3
	Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели
	14.04.2025
	16.04.2025
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск"
МБДОУ Детский сад №47
	Скрябина Л.Н., 
Старцева О.С. 
	Выполнено

	4
	Внесение изменений в ПФХД МБДОУ Детский сад №47
	17.04.2025
	22.04.2025
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск"
МБДОУ Детский сад №47
	Скрябина Л.Н., 
Старцева О.С. 

	Выполнено

	5
	Внесение изменений в План закупок и План-график
	23.04.2025
	30.04.2025
	Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск"
МБДОУ Детский сад №47
	Скрябина Л.Н., 
Старцева О.С. 
	Выполнено

	6
	Подготовка кабинета к созданию мультстудии 
	01.05.2025
	11.05.2025
	МБДОУ Детский сад №47
	Скрябина Л.Н., 
Плюснина И.М., 
	Выполнено

	7
	Заключение договоров на поставку оборудования (в соответствии с ФЗ 44-ФЗ) 
	12.05.2025
	16.05.2025
	МБДОУ Детский сад №47
	Скрябина Л.Н., Плюснина И.М., 
	[bookmark: _GoBack]Выполнено

	8
	Выполнение работ согласно техническому заданию (выполнение работ и услуг, установка оборудования)
	19.05.2025
	15.07.2025
	МБДОУ Детский сад №47
	Скрябина Л.Н., Плюснина И.М., 
	

	9
	Контроль за исполнением договоров. Подпись актов приемки работ
	01.06.2025.
	28.07.2025
	МБДОУ Детский сад №47
	Скрябина Л.Н., Плюснина И.М., 
	

	10
	Торжественное открытие Мультстудии "Фантазеры"
	05.09.2025
	05.09.2025
	МБДОУ Детский сад №47
	Скрябина Л.Н.
	



