Информация о реализации национального проекта "Демография" на территории городского округа "Город Архангельск" на 01.12.2021
	Национальный проект "Демография"

	Наименование мероприятия
	Отчет

	"Детский сад на 280 мест по ул. Первомайская в округе Майская горка города Архангельска"


























	Муниципальный контракт на строительство объекта от 04.10.2019 № 19004576 заключен с ООО "Строй Центр"
Цена контракта 303 483 480, 00  руб.
Дата окончания выполнения работ: 01.12.2021
Общий процент строительный готовности : 100%
Получено заключение гос. экспертизы проектной документации от 08.04.2020 г. № 29-1-1-3-011060-2020 
Иные муниципальные контракты: 
Муниципальный контракт от 27.04.2020 № 111-В заключен с ООО "РВК-Архангельск".
Цена контракта 249 654.60  руб.
Ход выполнения работ: присоединение выполнено
Муниципальный контракт от 23.05.2020 № 23-20/001071/ДогД20 заключен с ПАО "ТГК-2".
Цена контракта 47 661.26  руб.
Ход выполнения работ: присоединение выполнено
Муниципальный контракт от 27.04.2020 № 111-К заключен с ООО "РВК-Архангельск".
Цена контракта 69 350.40  руб. 
Ход выполнения работ: присоединение выполнено
Муниципальный контракт от 27.01.2020 № ЛКП80-00088А/20 заключен с ПАО "МРСК-Северо-запада".
Цена контракта 20 937.60  руб. 
Ход выполнения работ: присоединение выполнено
	Сводная бюджетная роспись на 2021 год, 
тыс. руб.
	Кассовый расход 
на __________, тыс. руб.

	Процент исполнения
(п. 5/
п. 1*100%) 

	Всего
	ФБ
	ОБ
	ГБ
	всего
	в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	внешнее софинан-сирование
	за счет своих средств
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	В рамках реализации национального проекта 

	15160908,38
	8802600,00
	984752,44
	5373555,94
	12289072,05
	
	
	81,06




	"Детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска"
мероприятие 28









	Муниципальный контракт на строительство объекта от 21.09.2018 № 18003511 заключен с ООО "СМУ  №1".
Цена контракта 197 261 439,02  руб.
Дата окончания выполнения работ: 01.07.2020
Ход выполнения работ на объекте: д/с введен в эксплуатацию в 2021 г.
Общий процент строительной готовности 100%
Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками: -
	Сводная бюджетная роспись на 2021 год, 
тыс. руб.
	Кассовый расход 
на __________, тыс. руб.

	Процент исполнения
(п. 5/
п. 1*100%) 

	Всего
	ФБ
	ОБ
	ГБ
	всего
	в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	внешнее софинан-сирование
	за счет своих средств
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	В рамках реализации национального проекта 

	275428492,58
	269447000,00
	5498918,37
	482574,21
	274824788,40
	
	
	99,78




	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в тч спортивных сборных команд РФ. 
		Сводная бюджетная роспись на 2021 год, тыс. руб.
	Кассовый расход на 2021 год, 
тыс. руб.
	Процент исполнения
(п. 5/
п. 1*100%) 

	Всего
	ФБ
	ОБ
	ГБ
	всего
	в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	внешнее софинансирование
	за счет своих средств
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	19605,8
	0
	16665,0
	2940,8
	19605,8
	16665,0
	2940,8
	100%


_____________
По информации, предоставленной управлением по физической культуре и спорту, перечень направлений расходования средств и отчет по исполнению мероприятия может быть предоставлен только 1 раз в год - в начале года следующего за отчетным.  
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