Информация о реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"
 на территории городского округа "Город Архангельск" на 01.12.2021
	Национальный проект "Безопасные качественные дороги"

	Наименование мероприятия
	Отчет

	Оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей. Создание условий для бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся и его обеспечение
	[bookmark: _GoBack]В рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "безопасные и качественные автомобильные дороги" заключено соглашение между министерством образования Архангельской области и Администрацией городского округа "Город Архангельск" о предоставлении субсидии из областного бюджета в сумме 2 273, 00 тыс. рублей на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей.
Указанная сумма выделена муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа "Город Архангельск" для приобретения школьного автобуса. Выполнение мероприятия запланировано до марта 2022 года.
	Сводная бюджетная роспись на 2021 год, тыс. руб.
	Кассовый расход 
на 2021 год, тыс. руб.
	Процент исполнения
(п. 5/
п. 1*100%) 

	Всего
	ФБ
	ОБ
	ГБ
	всего
	в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	внешнее софинан-сирование
	за счет своих средств
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	В рамках реализации национального проекта 

	227300,00
	-
	1146900,00
	1126100,00
	2273000,00
	
	
	100%




	Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Развитие материально-технической базы МУ
	Муниципальный контракт на строительство объекта от 09.08.2021 № 06/2021 заключен с ОО "Открытый урок".
Цена контракта 480850 руб.
Дата окончания выполнения работ: 23.08.2021
Ход выполнения работ на объекте: выполнены на 100% 
Общее отставание от календарного графика 0 дней.
Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: не требуется
Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками: контракт выполнен в срок
Иные муниципальные контракты: 
Муниципальный контракт от 04.08.2021 № 09/2021 заключен с ООО "Оберег+".
Цена контракта 94 150,00  руб.
Дата окончания выполнения работ: 31.08.2021
Ход выполнения работ: 100 %.
	Сводная бюджетная роспись на  2021 год, тыс. руб.
	Кассовый расход 
на 2021 год, тыс. руб.
	Процент исполнения
(п. 5/
п. 1*100%) 

	Всего
	ФБ
	ОБ
	ГБ
	всего
	в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	внешнее софинан-сирование
	за счет своих средств
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	В рамках реализации национального проекта 

	575050,00
	-
	48875,00
	86300,00
	575000,00
	
	
	99%




	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск"
	В 2021 году заключен муниципальный контракт № 21000001 от 26.02.2021 г.по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск" с ООО "Севдорстройсервис" на сумму 450 868 570 руб. 
В рамках данного контракта в 2021 году выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия 7 объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью порядка 12,7 км  общей площадью 127 320,95 м2.
1. ул. Магистральная от ул. Тяговая до Архангельского шоссе - 40 829 223,60 руб.;
2. Маймаксанское шоссе от ул. Советская до ул. Мостовая - 24 270 722,40 руб.;
3. ул. Победы от Маймаксанского шоссе до ул. Капитана Хромцова - 263 856 341,20 руб.;
4.ул. Беломорской Флотилии от пр. Никольский до наб. Георгия Седова - 
16 643 000,40 руб.;
5. ул. Гайдара от ул. Нагорная до ул. Наб. Северной Двины - 63 221 400,00 руб.;
6. ул. Мещерского от ул. Советская до ул. Адмирала Кузнецова - 16 319 654,40 руб.;
7. ул. Русанова от пр. Ленинградский до Окружного шоссе - 25 728 228,00 руб.
Срок выполнения работ с 12  апреля по 30 сентября 2021 года. На данный момент работы выполнены в полном объеме.
Заключены муниципальные контракты с ООО "Нордстрой Сервис" на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск" на сумму 8 942 869,23 рублей.
Сводная ведомость объемов работ:
В рамках муниципальных контрактов выполнен ремонт на следующих объектах:
- ул. Революции от просп. Ленинградский до дома № 4 по ул. Революции – 0,27 км;
- ул. Островского - 0,35 км.
Общая протяженность отремонтированных дорог составила 0,62 км.



	Сводная бюджетная роспись на 2021 год, тыс. руб.
	Кассовый расход на 2021 год, тыс. руб.
	Процент исполнения
(п. 5/
п. 1*100%) 

	Всего
	ФБ
	ОБ
	ГБ
	всего
	в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	внешнее софинан-сирование
	за счет своих средств
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	459864600,00
	362000000,00
	27197200,00
	7066400,00
	450868570,00
	-
	-
	98,04







