ИНФОРМАЦИЯ от 05 мая 2021 года.
о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году.

В настоящее время заключен муниципальный контракт № 21000001 от 26.02.2021г. по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" с 
ООО "Севдорстройсервис" на сумму 450 868 570 руб. 
В рамках данного контракта в 2021 году запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия 7 объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью порядка 12,7 км общей площадью 118 546,02 м2.
Срок выполнения работ с 12 апреля по 30 сентября 2021 года.

	№п/п
	Наименование участка автомобильной дороги
	Протяженность, км
	Стоимость объекта по ПСД, руб.

	1
	ул. Магистральная от ул. Тяговая до Архангельского шоссе
	1,33
	40 829 224,00

	2
	Маймаксанское шоссе от ул. Советская до ул. Мостовая
	0,69
	25 100 998,00

	3
	ул. Победы от Маймаксанского шоссе до ул. Капитана Хромцова
	7,24
	262 621 306,00

	4
	ул. Беломорской Флотилии от
 пр. Никольский до наб. Георгия Седова
	0,34
	17 047 760,00

	5
	ул. Гайдара от ул. Нагорная до
 ул. Наб. Северной Двины
	1,69
	63 221 400,00

	6
	ул. Мещерского от ул. Советская до ул. Адмирала Кузнецова
	0,46
	16 319 654,00

	7
	ул. Русанова от 
пр. Ленинградский до Окружного шоссе
	0,95
	25 728 228,00

	 
	Итого
	12,70
	450 868 570,00



В рамках БКД предусмотрены следующие виды работ: 
1. Устройство асфальтобетонного покрытия из ЩМА; 
2. Замена бортового камня из монолитного бетона;
3. Восстановление тротуаров в местах, где это требуется в первую очередь; 
4. Использование люков плавающей конструкции; 
5. Нанесение дорожной разметки из термопластика; 
6. Установка новых дорожных знаков; 
7. Установка пешеходного ограждения.








На 05 мая 2021 года:

- ул. Победы от Маймаксанского шоссе до ул. Капитана Хромцова 
(общее выполнение по объекту 28,5%)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Устройство сетки с выравнивающим (нижним) слоем – 50 %.


- Маймаксанское шоссе от ул. Советская до ул. Мостовая 
(общее выполнение по объекту 56%)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.


- ул. Русанова от пр. Ленинградский до Окружного шоссе
(общее выполнение по объекту 49%)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 100 %.
Демонтаж бортового камня – 100 %.
Устройство монолитного, сборного бортового камня – 40 %.
Устройство выравнивающего (нижнего) слоя на примыканиях– 100 %.


-ул. Магистральная от ул. Тяговая до Архангельского шоссе
(общее выполнение по объекту 10%)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.


- ул. Мещерского от ул. Советская до ул. Адмирала Кузнецова
(общее выполнение по объекту 36%)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование примыканий – 100 %.
Устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 100 %.
Устройство выравнивающего (нижнего) слоя на примыканиях– 100 %.

- ул. Беломорской Флотилии от пр. Никольский до наб. Северной Двины
(общее выполнение по объекту 36%)
Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование примыканий – 100 %.
Демонтаж бортового камня – 100 %.
Устройство выравнивающего (нижнего) слоя – 100 %.

- ул. Гайдара от ул. Нагорная до ул. Наб. Северной Двины
(общее выполнение по объекту 2%)
[bookmark: _GoBack]Демонтаж бортового камня – 25 %.

