
По реализации национального проекта
25.08.2020

Национальный проект "Демография"

Объект "Детский сад на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска"

Подрядная организация ООО "РК-Инвест". Строительство данного объекта планируется методом "под ключ" (проектирование, строительство, приобретение и монтаж оборудования, ввод объекта в эксплуатацию осуществляется одной организацией).

Идентификационный код закупки:
          193290128442529010100101080010000000 

Место расположения: территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:208

Краткая характеристика объекта:
Площадь застройки 2059,38 кв. м, площадь здания 3 499,37 кв. м, строительный объем 18 275,01 куб. м.
 На первом этаже здания расположены 6 групповых ячеек для детей ясельного возраста. На втором этаже располагаются групповые ячейки для детей дошкольного возраста: 2 ячейки – для старшей группы, 2 ячейки – для подготовительной группы, 2 ячейки – для средней группы. Предусмотрено размещение музыкального и гимнастического залов. На этаже предусмотрены служебно-бытовые помещения. В состав служебно-бытовых помещений входят: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты специалистов, бухгалтерия, хоз. кладовая, туалет для персонала, комната уборочного инвентаря.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.08.2020:
Свайные работы – 100%,
Подбетонка – 100%
Бетонирование ростверка – 100%
Фундаментные блоки – 100%
Монтаж плит на отм. 0,000; 3,300; 6,600 – 100%
[bookmark: _GoBack]Кирпичная кладка – 100%
Отопление по подвалу – 100%
Водопровод, канализация по подвалу – 100%
Отопление розлив чердак – 90% 
Перегородки 1 эт. – 100%                       
Перегородки 2 эт. –  100%  
Дренаж – 100%  	
Установка окон – 99 % 
Электромонтажные работы внутренние – 88% 
Штукатурные работы – 100%  
Фасад (утеплитель, подсистема) – 85%  
Кровля антисептирование пиломатериалов, сборка стропил – 95% 
Кровля – черепица 80% 
Песчаная отсыпка дорожного полотна выезд на ул. Воронина – 100% 
Полы Пеноплекс – 100% 
Теплый пол – 100%
Вентиляция – 82%  
Канализация наружная – 100% 
Теплотрасса сваи, ростверк, лотки – 100% 
Наружное электроснабжение – 100%
Благоустройство:
Бортовой камень – 60% 
Планировка – 85% 85
Заливка площадок бетоном  4 шт. из 13
Резиной 3 шт. 
Отделка:
Штукатурка -  100%
Шпатлевка – 50% 
Плитка стены -  60 % 
Полы стяжка  - 99 %
Сборка и установка малых архитектурных форм.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2020 год.
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